

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по социальным вопросам
Администрации МО Вeneвский район

Ю.С. Антонова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Оленьковская ОШ им. А.И. Башкина»

Н.В. Преображенская



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МОУ «Оленьковская ОШ им. А.И. Башкина»

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной, здание школы	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Опрессовка системы отопления	01.06.2025	04.06.2025
2	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Проведение экспертизы промышленной безопасности на здание модульной котельной	01.07.2025	30.07.2025
3	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Сдача приборов учета на поверку в центр стандартизации и метрологии, получение приборов и их установка	01.06.2025	01.08.2025

4	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Обследование вентиляционных каналов, получение соответствующего акта	01.07.2025	15.07.2025
5	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Проведение обследования состояния технологического оборудования котельной специалистами АО «Спецмонтажнадка», получение актов.	20.08.2025	05.09.2025
6	Венеvский район	Здание модульной газовой котельной	301301, Тульская область, Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Школьная д.1	Предоставление документов на пуск газа и запуск котельной (АО Газпром ГРП Тула), снятие заглушек (Венеvский райгаз), запуск котельной	05.09.2025	День начала отопительного сезона